

Утверждаю :

заведующий МБДОУ «Детский сад № 43 «Солнышко»

 С.Е. Варлашина



**Дорожная карта
внедрения целевой модели наставничества в МБДОУ «Детский сад № 43 «Солнышко»
на 2021-2024 г.г.**

Этапы реализации внедрения ЦМН	мероприятия	сроки	Ответственные
1. Подготовка условий для запуска программы наставничества.	1.1. Изучение нормативно – правовых документов различных уровней по вопросам организации работы по внедрению региональной целевой модели наставничества.	Январь 2021 год	Старший воспитатель Шахматова Е.Я.
	1.2. Подготовка локальных актов реализации целевой модели наставничества (приказы, положение, дорожная карта)	Февраль 2021 год	Заведующий Варлашина С.Е.
	1.3. Информирование педагогов ДОУ и родителей о реализации программы наставничества	Март 2021г.	Заведующий Варлашина С.Е.
РЕЗУЛЬТАТ: определены необходимые ресурсы для организации функционирования целевой модели наставничества			

2. Формирование базы наставляемых.	2.1. Сбор информации о запросах наставляемых.	Апрель 2021г.	Воспитатель Шахматова Е.Я.
	2.3. Анализ полученных данных о наставляемых.	Апрель 2021 г.	Воспитатель Шахматова Е.Я.
РЕЗУЛЬТАТ: сформирована база наставляемых с перечнем запросов, необходимая для выбора кандидатов в наставники на следующем этапе.			
3. Формирование базы наставников	3.1. Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы.	Апрель 2021 г.	Воспитатель Шахматова Е.Я.
	3.2. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников.	Апрель 2021 г.	Воспитатель Шахматова Е.Я.
	3.3. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников.	Апрель 2021 г.	Заведующий Варлашина С.Е.
РЕЗУЛЬТАТ: сформирована база наставников, которые потенциально могут участвовать в программе наставничества			
4. Отбор и обучение наставников	4.1. Оценка участников – наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников.	Май 2021г	Воспитатель Шахматова Е.Я.
	4.2. Проведение собеседования с наставниками.	Май 2021г.	Заведующий Варлашина С.Е.
	4.3. Обучение наставников	Сентябрь-декабрь 2021г.	Заведующий Варлашина С.Е.
РЕЗУЛЬТАТ: сформирована база готовых к работе наставников, подходящая для конкретной программы наставничества			
5. Формирование наставничества пар или групп	5.1. Информирование педагогов о сложившихся парах/ группах. Закрепление пар/ групп распоряжением заведующего ДОУ	Сентябрь 2021 г.	Заведующий Варлашина С.Е.
РЕЗУЛЬТАТ: сформированы наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программы			

	6.1. Регулярные игровые занятия (индивидуальные и подгрупповые наставника и наставляемого (наставляемых)).	Январь 2022г.- Май 2024 г.	наставники
6. Организация работы наставнических пар или групп	6.2. Организация текущего контроля планируемых результатов наставников	Январь 2022г.- Май 2024г.	Воспитатель Шахматова Е.Я.
	6.3. Проведение итоговых игр - занятий	Май 2024г.	наставники
	6.4. Обеспечение ведения учета наставляемых и наставников.	1 раз в месяц	наставники
	6.5. Своевременное представление данных в рамках мониторинга реализации программы наставничества .	Февраль – март 2024 г.	Заведующий Варлашина С.Е.
	РЕЗУЛЬТАТ: сформированы стабильные наставнические отношения, доведенные до логического завершения, реализована цель программы наставничества для конкретной пары или группы.		

7. Завершение наставничества	7.1. Отчеты по итогам программы наставничества	май	Воспитатель Шахматова Е.Я.
	7.2. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества	май	
	7.3. Публикация результатов наставничества На сайте ДОУ	Май	
	7.4. Проведение конкурса профессионального мастера «Лучший наставник»	июнь	
	7.5. Формирование долгосрочной базы наставников.	Июнь	Заведующий Варлашина С.Е.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 217702588042463165739188801430949850835526482850

Владелец Варлашина Светлана Евгеньевна

Действителен с 16.11.2023 по 15.11.2024